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Abstrakt 
 
Bakalářská práce se věnuje problematice systému plánování projektu výstavby 
a vysvětluje základní pojmy, které se této oblasti týkají. Úkolem této práce je seznámení 
se základními metodami plánování průběhu projektu výstavby a jejich aplikace 
na konkrétním praktickém projektu souboru staveb Třebíč – Táborská – II. etapa.  
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Abstract 
  
The thesis is devoted to the issue of construction project planning system and explains 
the basic concepts, which in this area concern. The task of this paper is to acquaint with 
basic methods of planning during the project construction and their application to 
particular practical project file structures in Třebíč – Tábor – II. stage. 
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1   ÚVOD 
  
Téma ,,Plánování průběhu projektu výstavby‘‘ jsem si vybrala proto, že jsem 
se ve své bakalářské práci chtěla věnovat problematice projektového řízení staveb a toto 
zadání mi přišlo velice zajímavé. Ráda bych se také projektovému řízení věnovala 
i ve svém budoucím zaměstnání a myslím, že praktická část této bakalářské práce bude 
pro moji budoucí praxi velice přínosná.  
 
V bakalářské práci popisuji základní metody plánování průběhu projektu výstavby. 
Práce je tematicky rozdělena na dvě části – teoretickou a praktickou. Teoretická část 
je rozdělena do pěti částí. V první části nazvané popis projektu se věnuji základnímu 
vysvětlení pojmu projekt a jeho fázím v životním cyklu projektu. Druhá část nese název 
plánování projektu a zabývám se v ní historickým vývojem plánování a jednotlivými 
kroky procesu plánování projektu. Ve třetí části jménem plány projektu popisuji 
jednotlivé druhy plánů, jejich aktualizace a časové úrovně plánů. Dále se v tomto oddílu 
zabývám podklady potřebnými pro plánování. Ve čtvrté části, která se nazývá časové 
plánování, se věnuji prvnímu a druhému kroku časového plánování. Poslední, pátá část 
je věnována nástrojům časového plánování. Řeším v ní problematiku síťových grafů, 
Ganttových diagramů a milníků. 
 
V praktické části se věnuji aplikaci plánování průběhu projektu výstavby 
na konkrétním praktickém příkladu výstavby dvou bytových domů a řadových garáží 
ve městě Třebíč. Tato část obsahuje charakteristiku území a popis stavby, technický 
popis stavebních objektů, podrobný rozpis prací, nákladové plánovaní, které obsahuje 
plán nákladů a finanční ohodnocení projektových a inženýrských činností a stavebních 
objektů. Dále se v této části bakalářské práce zabývám různými metodami časového 
plánování projektu, mezi které patří milníkový plán, uzlově definovaný síťový graf, 
Ganttův diagram a metoda MS Project. Závěrem mé práce jsem provedla porovnání 
jednotlivých metod časového plánování.  
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2   POPIS PROJEKTU 
 
V dřívější praxi bylo slovo projekt chápáno jako námět, návrh, plán a komplexní 
vyřešení zadaného úkolu i vypracování jeho náležitostí včetně grafického znázornění. 
Toto pojetí směřovalo k závěru, že jde o souhrnnou dokumentaci, sloužící k posouzení 
technické a ekonomické úrovně a efektivnosti návrhu objektu i k jeho provedení. Nyní 
se vychází z anglosaského pojetí slova projekt jako proces plánování a řízení rozsáhlých 
akcí. Nejde tedy jen o výsledek, kterým je projektová dokumentace, ale o tvůrčí proces. 
[1] 
 
Projektem je záměr, který má tyto charakteristické znaky: 
 sleduje konkrétní cíl 
 definuje strategie vedoucí k dosažení daného cíle 
 určuje nezbytně nutné zdroje a náklady včetně očekávaných přínosů z realizace 
záměru 
 vymezuje jeho začátek a konec [1, str. 11]  
 
Projekt v tom nejširším slova smyslu má dvě funkce. Za prvé definuje nějaký cíl, 
který může mít povahu hmotnou (postavení nové výrobní haly) nebo povahu 
nehmotnou (nová organizace nákupu). Vždy ale chceme úspěšnou realizací projektu 
získat výhodnější postavení na trhu a dosáhnout vyššího zisku. Za úspěšný je projekt 
považován tehdy, když se podaří splnit trojpodmínka. To znamená, že cíle projektu bylo 
dosaženo v předem vymezeném čase a s použitím přidělených zdrojů. Naplnění 
projektového cíle se odehrává v rámci životního cyklu projektu. Druhou funkcí projektu 
je výběr možného způsobu, jak dosáhnout předem stanoveného cíle. [2] 
 
2.1  Životní cyklus projektu 
 
Životním cyklem projektu nazýváme různé fáze, ve kterých se projekt v době své 
existence nachází. Jednotlivé fáze charakterizují konkrétní činnosti, odpovědnost 
za jejich řízení a vznikající dokumenty. 
1. Předprojektová fáze charakterizuje období, ve kterém se zpracovává studie 
příležitostí a studie proveditelnosti. V této fázi projektu bychom měli dostat 
odpovědi na strategické otázky projektu. Studie příležitostí odpovídá na otázku, zda 
je správná doba na realizaci zamýšleného projektu. Tato studie obsahuje například 
analýzu podmětů, příležitostí, hrozeb nebo problémů. Výsledkem studie příležitostí 
je doporučení nebo naopak nedoporučení realizovat zamýšlený projekt. Studie 
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proveditelnosti má za úkol ukázat nejvhodnější cestu k realizaci projektu a měla by 
upřesnit obsah projektu, termín zahájení a ukončení projektu, celkové náklady 
a zdroje potřebné k uskutečnění projektu.  
2. Projektová fáze zahrnuje sestavení projektového týmu, vytvoření plánu a vlastní 
realizaci projektu. V ideálním případě je na konci této fáze naplněn cíl projektu 
a dokončený výsledek projektu je předán zákazníkovi. Projektová fáze se též někdy 
nazývá investiční a obvykle se člení na: 
 zahájení 
 plánování 
 vlastní realizaci  
 ukončení projektu 
3. Poprojektová fáze nastává po ukončení projektu, kdy je třeba analyzovat průběh 
skončeného projektu a zhodnotit jeho úspěšnost. Cílem této fáze je na základě nově 
získaných zkušeností zpracovat návrh, jak se zlepšit v budoucích projektech a co 
dělat jinak. [2] 
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3  PLÁNOVÁNÍ PROJEKTU 
 
Plánování projektu je soubor činností, které jsou rozhodující pro řízení projektu. 
Tyto činnosti jsou zaměřeny na vytvoření plánu takové cesty, která povede k dosažení 
cílů projektu za pomoci směřovaného pracovního úsilí a s využitím zdrojů, které jsou 
k dispozici. 
Aktivity související s plánováním projektu mnohdy začínají již ve stadiu zahájení 
a iniciace projektu, kdy je nezbytné určit realistické předpoklady časového plánu, 
odhady rozpočtu, posoudit projektová rizika a stanovit potřeby realizačních zdrojů. 
Konkrétní a podrobné plánování pak začíná po uzavření jednání o smlouvě a podpisu 
smlouvy mezi realizačními stranami. [3] 
 
V průběhu této fáze životného cyklu projektu se vyskytují tyto čtyři základní typy 
činnosti: 
 definování předmětu projektu prostřednictvím transformace cílů projektu do 
detailních popisů funkčních vlastností a specificky zaměřených činností 
 vytváření odhadů, předpokladů, posudků a návrhů a jejich přenos do časových 
plánů, finančních rozkladů a metodických postupů 
 optimalizace a úpravy návrhů plánů 
 vyjednávání a schvalování optimalizovaných plánů [3, str. 108] 
 
Proces plánování je ukončen schvalovacími procesy plánovací fáze, kdy jsou 
rozděleny potřebné zdroje a projektový tým je připraven k zahájení činností. [3] 
 
3.1 Historický vývoj 
 
Zrod plánování projektu je spojen s rozvojem operační analýzy. Rozvoj operační 
analýzy začal zároveň s rozvojem průmyslové výroby, kdy výrobní procesy dospěly do 
takové fáze složitosti, že jejich řízení už nebyla schopna zvládat jediná osoba.  
Operační analýza aplikuje vědecké metody na komplex problémů, které vznikají při 
řízení složitých systémů zahrnujících lidi a hmotné i nehmotné prvky. Jejím účelem je 
pomoci manažerům vytvořit podklady pro vědecky podložená a zdůvodněná rozhodnutí. 
Při řešení těchto úkolů používá matematické modelování a soubor matematických, 
statistických nebo grafických metod.  
Operační analýza používá některé principy a postupy, které se dají využít 
k plánování projektů. Největší význam při plánování projektů má časová analýza, která 
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popisuje a zkoumá časovou následnost jednotlivých činností v procesu přípravy 
a realizace projektu.  
Jako první se v operační analýze začaly používat Ganttovy diagramy, ve kterých 
jsou činnosti znázorněny pomocí vodorovných úseček, které ale nezobrazují vzájemné 
vazby na sebe navazujících činností. V období druhé světové války se začala v oblasti 
vojenství rozvíjet síťová analýza, která se využívala pro přípravu, materiální 
zabezpečení a vlastní vedení rozsáhlých vojenských operací. Bouřlivý rozvoj síťové 
analýzy nastal po válce v rámci obnovy hospodářství. 
Začátkem padesátých let začaly vznikat specializované útvary operační analýzy 
ve velkých průmyslových firmách. Zároveň vznikaly samostatné konzultační firmy, 
které se zabývaly problematikou vědeckého řízení. Operační analýza se začala vyučovat 
na vysokých školách a začaly se jí věnovat vědeckovýzkumné útvary. Roku 1953 
vznikla v USA Národní společnost pro operační výzkum – Operations Research of 
America (ORSA). Operační analýza se začala rozšiřovat do vyspělých zemí celého 
světa. V roce 1957 byla založena Mezinárodní federace společnosti operačního 
výzkumu – International Federation of Operations Research Society (IFORS), která si 
klade za cíl rozvoj operační analýzy ve světovém měřítku. [4] 
 
3.2  Proces plánování projektu 
 
Plánovací proces je potřebný pro každou realizaci projektu. Plány napomáhají 
komunikaci mezi subjekty zúčastněnými při realizaci projektu a koordinují jejich práci. 
Jsou podkladem pro sledování průběhu projektu, pro řešení odchylek od plánu 
a zadavateli slouží ke kontrole postupu prací a čerpání nákladů. [1] 
Plánování je považováno za prostředek rovnocenný s dalšími prostředky řízení 
projektů, bez kterých systém efektivního řízení realizace projektu spojeného 
s výstavbou nemůže existovat. Jsou jimi: 
a) Organizování, které je nezbytnou podmínkou pro optimální rozčlenění 
projektu, zorganizování plánovacího procesu a řízení projektu. 
b)  Kontrolování neboli projektový kontroling je základem pro operativní řízení 
průběhu realizace projektu. Metoda projektového kontrolingu srovnává síťový 
graf plánovaný a síťový graf skutečný.  
c)  Rozhodování je na příslušných úrovních přiděleno příslušnému manažerovi, 
který rozhoduje o výběru optimální varianty postupu na základě potřebných 
informací. 
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d) Ovlivňování je založeno na informačním systému a působení osobnosti 
manažera a jeho schopnostech komunikovat. 
e)  Informování je důležité pro rozhodování o plánech a kontrole jejich plnění. [4] 
 
Při tvorbě každého plánu si nejprve musíme odpovědět na otázku, proč plán 
sestavujeme a čeho jím má být dosaženo. Prvním krokem plánovacího procesu je tedy 
definování cílů projektu a určení strategie, jak těchto cílů chceme dosáhnout.  
Dalším krokem je věcná dekompozice. V tomto bodě plánovacího procesu 
si musíme odpovědět na otázku, co má být uděláno, tj. jaké konkrétní úkoly je třeba 
v průběhu projektu splnit a jaké mezi nimi budou vazby. Dekompozice tedy znamená 
rozklad projektu na menší celky tak, aby bylo usnadněno jeho řízení a kontrola.  
Následuje třetí krok, v němž se rozhoduje o tom, kdo bude projektové činnosti 
vykonávat. Tento krok se nazývá organizační dekompozice a je v něm určena 
organizace projektového týmu a rozděleny projektové role. Současně se zodpovězením 
otázky, kdo bude projektové činnosti vykonávat, je potřebné určit, kdo bude mít za co 
zodpovědnost, tzn. přesně definovat pravomoci a odpovědnosti členů projektového 
týmu pomocí matice zodpovědnosti. Ta charakterizuje vztahy jednotlivých členů 
projektového týmu, interních a externích spolupracovníků k činnostem v rámci daného 
projektu.  
Dále je potřeba odpovědět si na otázku kdy. K tomu slouží v procesu plánování 
krok nazývaný časové plánování. Časové plánování se dále dělí na další dva kroky. 
Prvnímu kroku se říká analýza struktury procesu a sestavuje se v něm soupis činností 
s jejich logickou návazností a určují se předpokládané doby jejich trvání. Druhým 
krokem je analýza času, ta se používá pro výpočet celkové doby trvání projektu, pro 
určení činností ležících na kritické cestě a zjištění časových rezerv u ostatních činností.  
Plán realizace projektu se musí upravit z hlediska potřebných zdrojů. Tím 
se dostáváme k šestému kroku plánovacího procesu s názvem plán zdrojů a nákladů. 
Plánování zdrojů nám umožňuje včasnou přípravu potřebných zdrojů z hlediska počtu 
i odbornosti, ukáže na nesrovnalosti, umožňuje včasné naplánování přesčasové práce 
nebo zapojení externích zdrojů, včasné zajištění finančních prostředků a v poslední řadě 
pomáhá k předvídání rizik. K plánování zdrojů a nákladů se používá Ganttův diagram 
doplněný o histogram zdrojů.  
V posledním kroku plánovacího procesu si musíme položit otázku, co se stane, 
když nastanou nějaké krizové události. Každý projekt je plánem do budoucnosti, a proto 
je rizikový. Tudíž s tím musíme počítat a včas poznat příčiny tohoto stavu. Příčiny 
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zrodu projektových rizik jsou dvojího charakteru. Rozlišujeme příčiny předvídatelné 
a ovlivnitelné, které vznikají v důsledku nesdílený společného cíle, při nižší zkušenosti 
a kvalifikaci projektantů nebo u zcela nově řešených problémů. Těmto rizikům musíme 
pomocí preventivních opatření zabránit nebo je alespoň snížit na únosnou míru. Další 
skupinou jsou příčiny neovlivnitelné, mezi které patří změna politických podmínek, 
makroekonomická situace nebo legislativa. Tyto příčiny způsobují vyšší rizika zvláště 
u dlouhodobých projektů. [1] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 3-1 Proces plánování projektu [1] 
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4   PLÁNY PROJEKTU 
 
Plán projektu je dokument definující, jak má být vykonávána, sledována 
a kontrolována realizace projektu.  
 
4.1  Druhy plánů projektu  
 
Proces plánování probíhá ve všech fázích přípravy a realizace projektů spojených 
s výstavbou. V každé fázi má svoje specifika a význam pro další postup projektu. [4, str. 
95] 
 
Plán na úrovni dokumentace v předinvestiční fázi (Feasibility Study) 
Tento plán sestavuje investor, který spolupracuje s podpůrným kolektivem poradců. 
Slouží jako podklad pro rozhodnutí o přijetí projektu a jeho koncepční variantě. 
Je základním podkladem, který pomáhá při rozhodování o cílech projektu, způsobu jeho 
realizace, koncepci a umístění stavby. 
 
Návrh plánu ve fázi zadávání realizace a zpracování dokumentace (Basic Design) 
Může mít různé podoby vypracované různými autory: 
 v případě že má dokumentace formu nabídkové dokumentace budoucího 
zhotovitele, může být součástí nabídky 
 jestliže dokumentaci vytvoří projektant a zhotovitel bude podle něj projekt 
kompletovat, může být zpracován jako návrh stavebníka pro jednání 
se zhotoviteli 
 může být zpracován manažerem stavebníka a to v tom případě, když bude 
použitý investorský způsob výstavby a veškerou dokumentaci bude 
zpracovávat projektant 
 
Souhrnný plán pro celý projekt na úrovni dokumentace Detail Design 
Tento plán užívá manažer projektu jako nástroj řízení a podle zvoleného způsobu 
výstavby je výchozím plánem pro manažera realizace projektu, který je určen: 
 investorem při investorském způsobu výstavby 
 zhotovitelem stavby 
 stavebníkem, který koordinuje práce zhotovitelů jednotlivých částí projektu  
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Podrobnější plány na druhé až čtvrté úrovni 
Tyto plány vycházejí z plánu první úrovně. Jsou zpracované na jednotlivé úseky 
stavby nebo profese potřebné k řízení manažery: 
 příslušných obchodních zakázek  
 na úrovni stavebních objektů nebo provozních souborů, kteří jsou podřízeni 
manažerovi realizace projektu nebo manažerům obchodních zakázek 
 
Pro plánování projektů se nejčastěji používá tzv. síťový graf, který umožňuje 
určovat časový průběh projektu a zobrazuje návaznosti a závislosti jednotlivých činností 
na sebe. Pro potřeby plánování a hodnocení průběhu realizace projektu se síťový graf 
ohodnocuje. V praxi se používají tři druhy ohodnocení: 
a) časové – každá činnost v SG je ohodnocena celým nezáporným číslem, které 
vyjadřuje počet časových jednotek (hodin, dnů, týdnů nebo měsíců) potřebných 
pro provedení dané činnosti 
b) zdrojové – jednotlivým činnostem v SG se přiřadí čísla, která vyjadřují kolik 
hmotných, nehmotných a lidských zdrojů bude při realizaci těchto činností 
potřeba 
c) nákladové – každá činnost SG se ohodnotí číslem, které vyjadřuje náklady 
nezbytné k realizaci této činnosti 
Časové ohodnocení je primární pro všechny typy modelů a analýz. Je potřebné i při 
zdrojovém nebo nákladovém ohodnocení. Potřebné údaje pro ohodnocení jednotlivých 
činností se získávají výpočtem, odhadem nebo využitím statisticky sledovaných 
ukazatelů. [4] 
 
4.2  Aktualizace plánů projektu 
 
Aktualizace se uskutečňuje na základě skutečností zjištěných nebo 
předpokládaných v průběhu operativního řízení projektu. Součástí harmonogramu jsou 
smluvně dohodnuté významné termíny neboli milníky. Jestliže se aktualizace dotýká 
těchto milníků, je nezbytné novou aktualizaci harmonogramu odsouhlasit a potvrdit 
zúčastněnými stranami a následně ji podchytit dodatkem smlouvy. Pokud se aktualizace 
dotýká i cílů stanovených investorem, je nutné nejprve vyžádat jeho souhlas. Pokud 
harmonogram měníme, musíme počítat s dobou potřebnou pro shromáždění informací, 
návrh změny, zpracování nového plánu, kontrolu jeho výstupu a odsouhlasení všemi 
zúčastněnými stranami. Tyto časy se odvíjejí od složitosti a velikosti projektu. [4] 
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4.3  Časové plány a jejich úrovně 
 
Předmětem časového plánu je vypracování časového modelu stavby, který 
rozvrhuje do času úkoly a z nich odvozené náklady a potřeby (pracovní síly, materiál, 
stroje). 
První časové plány výstavby se sestavují v přípravné fázi projektu na úrovni studií 
pro potřeby rozhodnutí o realizaci projektu a jeho koncepční variantě. Obvykle se tyto 
plány vztahují pouze k hlavním nebo významným milníkům. Podrobnější časové plány 
se zpracovávají ve fázi zadávání realizace projektu a jejich realizování je zabezpečeno 
investorem a zhotovitelem.  
Časový plán se obvykle zpracovává na třech až čtyřech úrovních podle náročnosti 
projektu. 
 
Souhrnný (koordinační) časový plán 1. stupně 
Jde o plán, který se vyhotovuje na základě dokumentace Basic Design, 
je zpracovaný v rozsahu celého projektu a dohodnutý např. ve smlouvě se zhotovitelem 
stavby. Poskytuje rámcový obraz o celém projektu a využívá ho především management 
projektu nebo management realizace projektu. Obsahuje všechny fáze realizace 
projektu, ukazuje jejich návaznosti a možnosti vzájemného překrytí. Na základě milníků 
stanovených v příslušné smlouvě lze pomocí plánu kontrolovat zahájení a ukončení 
významných činností. 
 
Realizační časový plán 2. stupně 
Tento plán se zpracovává především pro projekty s větším množstvím provozních 
souborů a stavebních objektů. Vypracovává se obvykle postupně po částech tak, jak 
se uzavírají příslušné smlouvy. Podkladem pro jeho vyhotovení je realizační 
dokumentace, tedy dokumentace Detail Design. Jednotlivé části realizačního plánu 
zpracovávají hlavní účastníci výstavby a plán v celém rozsahu projektu kompletuje 
manažer realizace projektu. Plány obsahují první podrobnější informace o průběhu 
realizace projektu a slouží k získání prvotní informace o plánovaném rozsahu a časové 
náročnosti jednotlivých provozních souborů a stavebních objektů.  
 
Skupinový harmonogram – plán 3. stupně 
Harmonogramy tohoto stupně rozpracovávají časové plány druhého stupně do 
menších skupin stavebních konstrukcí nebo souborů zařízení. Harmonogramy 
se zpracovávají postupně podle potřeby a zadaných kriterií do různých seskupení. 
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Nejprve se obvykle plánují činnosti, které se týkají zpracování realizační dokumentace 
projektu a zajištění dodávek a prací. Přestože je tato část projektu malá (cca 10%), její 
vypracování vyžaduje hodně času. Podmínkou pro zdárné plnění dalších částí projektu 
je dodržení příslušných termínů této první části projektu. Při velkém počtu činností je 
možné pro každou fázi vypracovat samostatný harmonogram a teprve potom ho spojit 
v jeden celek.  
 
Podrobný HMG pro sledování progresu – časový plán 4. stupně 
Tyto podrobné harmonogramy rozpracovávají skupinové činnosti harmonogramu 
třetího stupně do prvků, které se využívají pro ohodnocení zdrojů (normohodiny, 
fyzikální jednotky, finanční prostředky). Slouží jako podklad pro sledování 
a vyhodnocování skutečného plnění projektu. Jelikož při zahájení detailního plánování 
obvykle není dostatek informací ke zpracování kompletního harmonogramu, 
vypracovávají se detailní plány postupně s šedesáti nebo devadesátidenním časovým 
horizontem. [4] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 4-1 Časové úrovně plánů 
Souhrnný časový plán 1. stupně 
Realizační časový plán 2. stupně 
Skupinový harmonogram  
– plán 3. stupně 
Podrobný harmonogram pro sledování 
progresu – časový plán 4. stupně 
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4.4  Získání podkladů pro plánování 
 
Aby byla realizace projektu spojeného s výstavbou úspěšná, je nutné zajistit 
všechny potřebné podklady a zpracovat kontrolní a zkušební plán.  
Pro zpracování kvalitního časového plánu realizace projektu a navazujících plánů je 
nezbytné zajistit řízený tok kvalitních podkladů do příslušného plánovacího centra 
manažera realizace projektu. Standarty ISO je označují jako: 
a) Koordinační proceduru, ve které je uvedeno, jaké práce, v jakém termínu 
a kým budou prováděny. Dále specifikuje, na kterých formulářích nebo 
mediích se budou zaznamenávat. 
b) Plán distribuce dokumentů, který každému pracovníkovi realizačního týmu 
určuje, které podklady a od koho dostane, a které bude on a komu předávat. Až 
tento plán schválí manažer realizace projektu, jsou tyto dokumenty označeny 
jako řízený nebo sledovaný dokument a je jim přiřazeno příslušné číslo kopie. 
[4] 
 
4.5  Druhy podkladů pro plánování 
 
V první fázi plánování projektu se jedná především o podklady, které slouží pro 
vypracování časových plánů v přípravě dodávky. Jedná se tedy zejména o zhotovení 
plánů příslušných částí realizační dokumentace projektu, pro které je nutné znát časovou 
náročnost i náklady na jednotlivé profesní výkony. Abychom mohli zajistit dodávky, je 
potřeba určit kriteria pro výběr dodavatele, objednání, zařízení a uzavření smlouvy 
s příslušným subdodavatelem. 
Následně se jedná a předání obchodních, ekonomických a technických podkladů, 
které vypracovávají vlastní útvary ve fázi zpracování realizační dokumentace 
a zajišťování dodávek. Pomocí těchto podkladů je možné navrhnout harmonogram 
3. nebo 4. stupně pro výrobní, montážní a stavební činnosti. Po získání všech podkladů 
provede manažer projektu s ohledem na postup výstavby, souběh stavebních prací 
a jednotlivých montážních profesí úpravy v harmonogramu. Závěrečnou fází plánování 
je příprava plánu komplexního vyzkoušení. Tento plán zpracovává plánovač podle 
provozní dokumentace nebo dokumentace pro uvádění stavby do provozu. Pro 
vytvoření plánů různých úrovní rozdělujeme podklady do tří skupin: 
a) Základní podklady vycházející z příslušné normy se týkající vztahu mezi 
investorem a zhotovitelem stavby. Tato smlouva musí být k dispozici včetně 
veškerých dodatků a musí být doplněna podklady, které jsou pro řízení 
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realizace projektu závazné. Ze smlouvy a podkladů jsou pak do plánu 
přeneseny všechny termíny, většinou s použitím počátečních nebo koncových 
milníků. Tyto termíny a další údaje musí respektovat plány na všech úrovních, 
jestliže nemají způsobit podstatná změnová řízení. 
b) Externí podklady vycházejí ze smluv mezi zhotovitelem stavby, nebo její 
částí a jeho poddodavateli a stanovují vztahy mezi manažerem realizace 
projektu a manažery jednotlivých obchodních zakázek. Podle těchto smluv jsou 
vypracovány plány pro etapy dodávky a výstavby, eventuelně i přípravy. Do 
smluv s dodavateli je nezbytné zahrnout podmínky týkající se předání 
a kontroly rozpracované výroby. Jako podklad pro sestavení plánů etapy 
výstavby slouží smlouvy mezi zhotovitelem stavby nebo její části a vyššími 
dodavateli nebo dodavateli stavebních a montážních prací. Do podkladů je 
možné zahrnout také lhůty související s přípravou harmonogramu 4. stupně.  
c)  Interní podklady jsou dokumenty, které jsou vyhotovené různými útvary 
zhotovitele stavby nebo její části, případně interní podklady dodavatelů 
na nižší úrovni. Tyto podklady je potřebné rozlišit podle účelu a využití 
v časové posloupnosti. [4] 
 
4.6  Přehled podkladů pro plánování 
 
Na úrovni manažera realizace projektu je nutné se podle druhu stavby a podle 
způsobu výstavby soustředit na následující podklady pro plánování na všech úrovních 
(pro zpracování plánů, změny plánů i pro kontroling plánů nižších úrovní): 
a) Úplná dokumentace souborného řešení projektu (dokumentace Basic 
design) obsahuje dokumentaci stavby pro vydání stavebního povolení ověřenou 
stavebním úřadem ve stavebním řízení. Dále obsahuje stavebním úřadem 
ověřené všechny návrhy na změny této dokumentace a rozhodnutí o jejich 
změnách ve změnovém řízení, včetně dokumentace o změnách stavby před 
jejím dokončením. 
b) Stavební povolení a rozhodnutí o umístění stavby vždy vydává příslušný 
stavební úřad včetně veškerých rozhodnutí o změnách. Jeho součástí jsou 
všechny protokoly o státním stavebním dohledu eventuelně dohledu dalších 
orgánů státní správy týkajících se stavby.  
c) Úplné texty všech smluv se týkají přímo managementu realizace projektu. 
Mezi tyto druhy smluv patří například smlouva mezi investorem 
a zhotovitelem stavby, investorem a všemi zhotoviteli částí stavby, investorem 
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a projektantem. Dále sem patří smlouvy mezi investorem na dodávky (prácí 
nebo služeb a výrobků) či smlouvy o obstarání věcí investora související 
s projektem nebo stavbou.  
d) Úplná realizační dokumentace projektu (dokumentace Detail Desing) 
se zpracovává postupně a vyznačují se v ní části, které budou předány 
investorovi pro jeho účely. Předpokládá se, že tato dokumentace bude 
obsahovat dokumentaci provozní, případně dokumentaci pro uvádění stavby do 
provozu, jestliže je zpracována samostatně. Dále jsou její součástí doklady 
o změnách částí realizační dokumentace předávaných investorovi 
a managementu realizace projektu. Tyto doklady se po provedení změn stávají 
součástí dokumentace skutečného provedení stavby. 
e) Části dokumentace, které navazují na realizační dokumentaci (obvykle 
jsou to části výrobní, montážní nebo stavební dokumentace), zejména pro 
nestandardní a náročné prvky nebo prvky, které procházejí změnovým řízením. 
f) Dokumentace produktů (výrobků, případně služeb nebo prací), které jsou 
podmíněny autorizací nebo certifikací, popřípadě jiným dokladováním podle 
právních předpisů (např. prohlášením o shodě, technickou dokumentací nebo 
jinými doklady posuzujícími shodu stavebních výrobků) nebo průvodní 
technickou dokumentaci na jiné významné produkty. 
g) Cenové kalkulace doložené nebo dohodnuté případně vyžádané ke smluvním 
cenám pro všechny cenové údaje smluv podle písm. c). Dostupné firemní 
kalkulace plánované, operativní či výsledné pro ceny výrobků, služeb, prací 
i souborů. Ceníky a firemní nebo jiné ukazatele související s obsahem projektu. 
h) Ucelené podklady o provádění inspekcí, kontrol a zkoušek slouží 
k ověřování a prokazování kvality v průběhu realizace výstavby. Pokud není 
provozní dokumentace součástí dokumentace detail Design je zahrnuta zde, 
stejně jako dokumentace pro uvádění stavby do provozu, pokud je zpracována 
samostatně. [4] 
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5   ČASOVÉ PLÁNOVÁNÍ 
 
Čas, jenž převažuje nad ostatními rovinami trojimparativu a to nad náklady a cílem 
projektu, hraje při plánování projektu důležitou roli. Jedná se o velmi problematickou 
oblast a to z důvodu vysoké míry nejistoty. Za většinou odchylek projektového plánu od 
skutečnosti může právě čas. Při definování nákladů a operací nezbytných pro naplnění 
cílů projektů můžeme vycházet ze znalostí a zkušeností svého týmu nebo z projektů, 
které byly realizované někým jiným. U času to však není možné buď vůbec, nebo jen 
v omezené míře. Jak dlouho se bude daný projekt realizovat, závisí na velkém množství 
faktorů – od schopnosti týmu přes míru zapojení externích dodavatelů až po faktory 
typu povětrnostních podmínek. [5] 
 
5.1  Analýza struktury procesu 
 
Analýza struktury procesu je prvním krokem při časovém plánování a slouží 
k definování činností určených k realizaci a k nalezení logických vazeb mezi 
jednotlivými činnostmi. Nejprve se vytvoří seznam činností, který slouží k tomu, 
abychom získali přehled o všech činnostech, které musí být provedeny, aby bylo 
dosaženo stanoveného cíle. Nejlepší je postupovat od konce procesu na začátek. Tento 
seznam musí být úplný, ale také nesmí obsahovat činnosti, které nejsou ve struktuře 
projektu potřebné. Následně se pro každou definovanou činnost stanoví doba jejího 
trvání. Podkladem mohou být například statisticky zpracované ukazatele nebo 
podnikové standardy, ale vždy by tento odhad měli provádět odborníci na příslušný 
proces, kteří mají zkušenosti z dříve prováděných obdobných činností a procesů. Jelikož 
s sebou odhady přinášejí rizika, je nutné pracovat s časovými rezervami. Dále je nutné 
zamyslet se nad tím, v jakém pořadí budou činnosti realizovány a stanovit všechny 
návaznosti mezi jednotlivými po sobě následující činnostmi. Vazby se stanovují podle 
logiky postupu příslušného procesu a mohou být ovlivněny vnějším prostředím, do 
kterého patří například ekologické požadavky. V praxi se používají tyto tři druhy vazeb. 
Vazba konec – začátek, kdy datum zahájení činnosti je odvozeno od data ukončení 
činnosti jí předcházející nebo vazba typu začátek – začátek, při které se činnost může 
začít provádět, jakmile se začne provádět činnost jí bezprostředně předcházející. 
Posledním typem vazeb je vazba konec – konec, kdy datum ukončení činnosti závisí na 
datu ukončení činnosti jí předcházející. Výstupem prvního kroku plánování času je 
síťový graf. [1] 
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5.2  Analýza času 
 
Ve druhém kroku časového plánování s názvem analýza času vypočítáme 
celkovou dobu trvání projektu, určíme kritickou cestu a zjistíme časové rezervy 
ostatních činností. Používáme se k tomu metodu CPM nebo metodu PERT. [1] 
 
5.2.1  Deterministický odhad času 
 
Tento přístup je založen na minulých zkušenostech vedoucího projektu a členů 
týmu. Do plánování doby trvání úkolu jsou zapojeni lidé, kteří budou úkol plnit a kteří 
by měli mít dostatek zkušeností s plněním stejného nebo obdobného úkolu z minulosti. 
Tím je dodrženo Zlaté pravidlo plánování, které odstraňuje potenciální nepřesnost. Na 
druhou stranu je ale potřeba dát si pozor na snahu lidí své výkony chránit, což může 
vést k prodloužení odhadu.  
Mezi základní deterministické metody síťové analýzy patří metoda CPM neboli 
metoda kritické cesty. Tato metoda byla vyvinuta na konci 50. let 20. století jako 
společný projekt společností DuPont Corporation a Remington Rand Corporation pro 
řízení projektů správy továren. Cílem této metody je, na základě kritické cesty, stanovit 
dobu trvání projektu. Kritická cesta je sled vzájemně závislých činností s nejmenší 
časovou rezervou. Je definována jako časově nejdelší možná cesta z počátečního do 
koncového bodu grafu. Každá kritická cesta se skládá ze seznamu činností, na které by 
se měl manažer projektu nejvíce zaměřit, pokud chce zabezpečit včasné dokončení 
projektu. Pro kritické úkoly platí, že jejich celková časová rezerva je rovna nule, tzn., že 
zdržení počátku tohoto úkolu nebo prodloužení doby trvání bude mít vliv na konečné 
datum projektu. [5] 
 
Při analýze času metodou CPM postupujeme v těchto krocích: 
1. sestavíme tabulku činností s označením činností, jejich popisem, označením 
předcházející činnosti a určíme dobu jejich trvání 
2. činnosti přeneseme do síťového grafu a vyznačíme návaznosti 
3. postupem vpřed určíme nejdříve možné začátky (MZ) a nejdříve možné konce 
(MK) všech činností: MK = MZ + D. (MZ se rovná největší hodnotě nejdříve 
možných konců činností vstupujících do uzlu) 
4. postupem zpět určíme nejpozději nutné začátky (NZ) a nejpozději nutné konce 
(NK) všech činností: NZ = NK – D. (NK je roven nejmenší hodnotě nejpozději 
nutných začátků z vycházejících činností z uzlu)  
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5. pro každou činnost vypočítáme časovou rezervu: R = NZ – MZ, to je doba, 
o kterou můžeme prodloužit dobu trvání činnosti D, aniž by došlo k posunutí 
zahájení následujících činností 
6. určíme a barevně vyznačíme kritickou cestu, to je cesta, v jejíchž uzlech jsou 
nulové rezervy 
7. zkontrolujeme vazby, zda se nedají vylepšit a graf případně upravíme [4] 
  
5.2.2  Stochastický odhad času 
 
Stochastické metody také využívají odhadů, ale pro eliminaci rezerv používají 
statistické postupy. S odhadem pracují jako s náhodnou veličinou a pro konstrukci 
odhadu využívají její rozdělení. [5, str. 56] 
Ke stochastickým metodám analýzy času patří metoda PERT. Metoda PERT je 
zobecněním metody kritické cesty CPM. Tato metoda se používá k řízení složitých akcí 
majících stochastickou povahu, to znamená, že doba trvání každé dílčí činnosti není 
přesně známá, ale je určena souborem hodnot, které vznikly např. odborným odhadem 
nebo na základě podkladů z minulých projektů. Doba trvání činnosti není konstantou, 
ale náhodnou veličinou s určitým rozdělením pravděpodobnosti. Tyto náhodné veličiny 
mají vždy tři charakteristické číselné hodnoty: 
• nejpravděpodobnější doba trvání, což je doba, které je za běžných podmínek 
dosahováno nejčastěji 
• optimistická doba trvání nebo také optimistický odhad, tj. nejkratší 
předpokládaná doba trvání činnosti 
• pesimistická doba trvání neboli pesimistický odhad a to je nejdelší uvažovaná 
doba trvání činnosti 
 
Při výpočtu analýzy času stochastickou metodou PERT jsou možné dva způsoby 
řešení: 
1. Nejschůdnějším a nejpoužívanějším způsobem je převedení stochastického 
modelu na deterministický výpočtem středních hodnot trvání činností a jejich 
rozptylů. Dále se výpočet provádí stejně jako u metody CPM, jenom doba 
trvání D je nahrazena střední hodnotou činnosti. Kritická cesta se zjistí jako 
součet středních hodnot činností s nulovou rezervou a stabilitu kritické cesty 
ukáže směrodatná odchylka. 
2. Druhý způsob při řešení používá místo kritické cesty pojem kritičnost činnosti. 
To je pravděpodobnost, že činnosti leží na kritické cestě. Nejkritičtější činnosti 
nemusí tvořit souvislou cestu. [4] 
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6   ČASOVÝ ROZPIS PROJEKTU 
 
Mezi hlavní nástroje časového plánování patří: 
 Síťové grafy 
 Úsečkové, neboli Ganttovy diagramy 
 Milníky 
 
6.1 Síťová analýza 
 
Síťová analýza je souhrnný název pro metody zobrazení a řešení složitých 
návazných procesů. Používá se v případech, kdy je třeba analyzovat nebo optimalizovat 
nějakou síť vzájemně propojených a souvisejících prvků. Cílem síťové analýzy je 
naplánovat průběh projektu tak, aby byl cíl projektu splněn v daném termínu, stanovit 
návaznost a minimalizovat časové prostoje při realizaci jednotlivých činností. 
Nástrojem síťové analýzy je síťový graf, což je konečný, souvislý, orientovaný 
a acyklický graf, jehož základními grafickými prvky jsou obdélníky nebo kruhy – tzv. 
uzly a spojnice uzlů – tzv. hrany.  
 
Členění síťových grafů podle způsobu znázornění: 
 
 uzlově definované (uzly grafu představují činnosti a hrany grafu představují 
návaznosti činností) 
 
 
 
 
 
 
Obr. 6-1 Uzel v uzlově definovaném síťovém grafu [4] 
 
 hranově definované (činnosti jsou reprezentovány hranami grafu, uzly grafu 
znázorňují události mezi jednotlivými činnostmi)  
 
 
 
 
 
 
  
 
Obr. 6-2 Uzel v hranově definovaném síťovém grafu [4] 
ČINNOST 
i j 
ČINNOST i, j 
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6.1.1  Způsob zápisu v uzlově a hranově definovaném síťovém grafu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Obr. 6-3 Zápis v hranově definovaném síťovém grafu [4] 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 6-4 Zápis v uzlově definovaném síťovém grafu [4] 
 
6.1.2  Výpočet síťových grafů 
 
Při tvorbě síťových grafů musíme dodržet tyto základní pravidla: 
 graf musí mít jeden počáteční a jeden konečný uzel 
 všechny činnosti musí být propojeny, aby byla známá jejich návaznost 
 síťový graf je acyklický, to znamená, že činnosti mohou postupovat pouze 
jedním směrem a nesmí se vracet do některého z předchozích uzlů, jinak by 
vznikl neřešitelný cyklus 
 časové údaje musí být u všech činností uvedeny ve stejných jednotkách 
 složité činnosti, jejichž dílčí operace mohou probíhat paralelně, je vhodné 
rozdělit na dílčí činnosti a tím zkrátit celkovou dobu trvání 
 
MZ NZ 
0 
Pořadové číslo 
uzlu 
Počáteční uzel 
činnosti A 
MKA 
1 
 
NKA MKA 
2 
NKB 
A 
DA 
Doba trvání 
činnosti A =NZB =MZA 
Označení 
činnosti 
Koncový uzel činnosti A = 
počáteční uzel činnosti B 
Označení 
činnosti 
MZ 
NZ 
Název činnosti 
D 
R 
MK
NK
Nejpozději nutný  
začátek 
Nejdříve možný  
začátek 
Doba trvání 
činnosti 
Nejdříve možný  
konec 
Nejpozději nutný 
konec 
Časová 
rezerva 
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Další pravidla platí jen pro hranově definované grafy: 
 jednotlivé činnosti na sebe mohou navazovat pouze v časových uzlech 
 mezi dvěma časovými uzly smí být pouze jediná činnost, pokud mají dvě 
činnosti probíhat současně, lze k jejich spojení v některém uzlu použít fiktivní 
činnost 
 fiktivní činnosti umožňují logické znázornění vazeb mezi činnostmi [1] 
 
6.2  Ganttův diagram 
 
Tento diagram nese jméno Henryho L. Gantta, což byl americký strojní inženýr, 
který vytvořil svůj první diagram kolem let 1910 – 1915 a byl během první světové 
války průkopníkem jeho používání.  
Ganttův diagram je dodnes považován za důležitý nástroj projektového řízení, který 
nám umožňuje mít vizuální přehled o průběhu sledovaného projektu. Tento diagram 
slouží ke kalendářnímu plánování činností nebo úkolů. Z úsečkového diagramu lze 
zjistit, jak se plnění plánovaných prací odlišuje od skutečnosti. Graficky znázorňuje, 
které činnosti jsou v porovnání s plánem v předstihu a které mají zpoždění.  
Předností Ganttova diagramu je, že se dá snadno vytvořit i bez specializované 
softwarové podpory, pro jeho pochopení není potřeba žádné zvláštní kvalifikace 
a můžeme ho lehce měnit.  
Oproti těmto výhodám mají klasické Ganttovy diagramy jednu velkou nevýhodu, 
která spočívá v tom, že neukazují závislost mezi činnostmi, a proto neposkytují vůbec 
žádné informace o celkovém stavu realizace projektu. Tento nedostatek však můžeme 
odstranit tím, že z Ganttova diagramu vytvoříme Ganttuv graf a to tak, že pomocí šipky 
znázorníme logickou návaznost jednotlivých činností. [6] 
 
Činnost 
Čas 
Dnes 
100% 
80% 
30% 
Plánované dokončení 
Předpokládané dokončení 
Stupeň dokončení 
1 
2 
3 
4 
 
Obr. 6-5 Příklad Ganttova diagramu [6] 
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5.3  Milníky 
 
Milník je definovaný jako významná událost na projektu (časový okamžik), ve které 
se měří rozpracovanost produktů. Milník představuje bod kontroly, bod přijetí 
rozhodnutí nebo bod přejímky. Milník má v harmonogramu obvykle nulovou délku. [7, 
str. 125] 
Milníky jsou události, které jsou snadno ověřitelné jinými lidmi nebo které musí 
být před dalším postupem schváleny, jsou to klíčové události zaznamenané na 
kalendářním úsečkovém diagramu. Klíčem pro efektivní používání milníků je 
výběrovost, to znamená, že je vhodné použít pouze několik rozhodujících událostí. [6]  
 
  
Termín 
T1 T2 T3 T4 T5 T6 
U
dá
lo
st
 
A             
B             
C             
D             
 
Obr. 6-6 Příklad diagramu milníků [3] 
 
Milník Datum 
Zahájení projektu 15. 1. 2014 
Ukončení etapy 1 24. 4. 2014 
Ukončení etapy 2 10. 9. 2014 
Ukončení projektu 9. 12. 2014 
 
Tab. 6-1 Příklad tabulky milníků [3] 
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7.  APLIKACE PLÁNOVÁNÍ PRŮBĚHU PROJEKTU 
VÝSTAVBY NA PRAKTICKÉM PŘÍKLADU 
 
V praktické části své bakalářské práce se zabývám plánováním průběhu projektu 
výstavby dvou bytových domů B4 a B5 s řadovými garážemi, které jsou součástí 
obytného komplexu Táborská - M. Majerové v katastrálním území města Třebíč-Týn. 
 
7.1  Identifikační údaje stavby 
  
Název akce: Soubor staveb Třebíč - Táborská - II.etapa  
  Bytový dům B4, B5 a řadové garáže 
Místo stavby:               k.ú. Třebíč-Týn 
Okres:  Třebíč 
Odvětví:                      soukromý sektor 
Charakter stavby:         novostavba 
Investor:                     AGSTAV Třebíč a.s. 
 Hrotovická 1184 
674 01 Třebíč 
Judr. Emil Zvěřina, ředitel 
 
 
7.2  Charakteristika území a popis stavby 
 
Bytový dům B4, B5 a řadové garáže jsou součástí souboru staveb Třebíč -
Táborská - II. etapa. Bytová zástavba se nachází v severozápadní části města Třebíč. Je 
ohraničena komunikacemi Marie Majerové a Táborská. Z východní strany je území 
odděleno údolím biokoridoru Týnského potoka. Areál je situován ve velmi atraktivní 
lokalitě s dostupnou vzdáleností od centra města. Obytný blok tvoří pět bytových domů 
kolmo osazených na okružní páteřní místní obslužnou komunikaci. Zastavované území 
II. etapy navazuje na prostor I. etapy, ve kterém se nachází supermarket BILLA, čerpací 
stanice SVA a víceúčelový objekt Kmotr. V nejbližším okolí jsou již vybudované 
řadové a izolované domky.  
Novostavba bytového domu B4 a B5 zajišťuje vzrůstající potřebu zabezpečení 
požadavků obyvatel města na bydlení a to realizací nájemních malometrážních bytů 
a nadstandardních mezonetových bytů v podkroví. Realizací stavby došlo k žádoucímu 
zvýšení estetického vjemu dané lokality. 
Bytový dům B4 i B5 je tvořen jedním částečně podsklepeným podlažím, čtyřmi 
nadzemními podlažími a podkrovím. Suterén každého domu je využit pro garážování 
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osobních vozidel v garážích, dále pro sklepní boxy, sušárnu prádla, kolárny 
a kočárkárny. V 1.NP až 5.NP jsou bytové prostory, 5.NP je řešeno jako mezonety 
v podkroví. Celý objekt B4 i B5 má 1 centrální dvouramenné schodiště, výtah a chodbu. 
V jednom bytovém domě je situováno 31 bytů. Venkovních řadových garáží je celkem 
14. Objekty řadových garáží jsou zabudovány mezi objekty bytových domů B3, B4 
a B5 s navázáním na obslužnou komunikaci s napojením z ulice Táborské.  
 
 
Obr. 7-1: Letecký pohled na soubor staveb Třebíč - Táborská 
 
 
 
 
 
33 
 
7.3  Členění stavby na stavební objekty  
 
SO 01 – Blok B4 
Budova bytového domu B4 obsahuje 31 bytů kategorie 1+1, 2+1, 3+1, z toho jsou 
2 byty imobilní a 5 bytů 3+1 je mezonetových. Budova má obdélníkový tvar 
o rozměrech 48,150 x 12,900m a zastavěná plocha zaujímá 621m2. 
Základové konstrukce jsou v celém rozsahu stavby tvořeny železobetonovými pasy 
založenými v nezamrzlé hloubce. Obvodové zdivo všech podlaží je navrženo 
z keramických tvárnic tl. 450mm na tepelně izolační zdící maltu. Nosný systém stavby 
je tvořen podélnými chodbovými stěnami tl. 300mm v 1.NP a tl. 250mm v ostatních 
podlažích. Mezibytové příčky mají tl. 250mm a jsou z keramických tvárnic AKU. 
Dělící příčky jsou navrženy z příčkovek. Stropní konstrukce je navržena ze systému 
TRAS a to ze železobetonových nosníků TRAS a betonových vložek TRAS 640 tl. 
240mm. Střecha je navržena jako sedlová s vystupujícími vikýři. Sklon střešní roviny je 
40 ̊, sklon nad vikýři je 18 ̊. Krytina je navržena z betonových tašek BRAMAC-klasik 
a její barva je červenohnědá. Okna v bytovém domě jsou plastová otevíravá nebo 
výklopná, zasklená dvojsklem. Vstupní dveře do bytového domu jsou zaskleny 
bezpečnostním sklem. Dveře do jednotlivý bytů jsou dřevěné typizované. Fasáda 
bytového domu je provedena ve dvou vrstvách ze štukové omítky a je opatřena 
disperzním nátěrem.  
 
SO 02 – Blok B5 
Bytový dům B5 je řešen stejně jako bytový dům B4. 
 
SO 03 – Řadové garáže G1 – 7 stání (mezi B3-B4) 
Venkovní řadová garáž má půdorysný rozměr 6,0 x 3,0m. Garáž je založena na 
betonové základové desce, základová spára je uložena do nezamrzlé hloubky. Svislé 
nosné konstrukce jsou zděné z keramických tvárnic tl. 300 a 250mm. Strop garáže je 
betonový monolitický tl. 150mm. Střešní plášť garáže je tvořen těžkými asfaltovými 
lepenkami, zámkovou dlažbou a je pochůzný. Podlaha v garáži je zhotovena z betonové 
mazaniny, která je opatřena protiskluzovým průmyslovým nátěrem. Do garáže jsou 
navržena plechová výklopná vrata. 
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SO 04 – Řadové garáže G2 – 7 stání (mezi B4-B5) 
Řadové garáže mezi bytovými domy B4 a B5 mají stejné stavebně technické řešení 
jako řadové garáže mezi bytovými domy B3 a B4. 
 
SO 05 – Venkovní kanalizace splašková a dešťová – přípojky 
V objektech je navržena oddílná gravitační kanalizace. Domovní splašková 
kanalizace objektů, která odvádí odpadní vody od zařizovacích předmětů z bytů, je 
napojena na samostatnou kanalizační přípojku přes revizní šachtu. Tato přípojka je 
napojena na stávající trasu splaškové kanalizace, která se nachází v předprostoru 
objektů v komunikaci. Materiálem kanalizačních přípojek je PVC. Dešťová kanalizace, 
odvádějící vody ze střech objektů soustavou žlabů a svodů z titan-zinkového plechu, je 
zaústěna do stávajících ukončovacích šachet přípojek. Přípojky jsou napojeny na 
stávající trasu dešťové kanalizace, která probíhá souběžně s kanalizací splaškovou.  
 
SO 06 – Venkovní vodovod – přípojky 
Studenou pitnou vodou jsou objekty zásobovány přípojkami LPE DN 80 
z navrženého hlavního řadu IPE 160. Přípojky od hlavního řadu jsou vedeny do 
místnosti s měřením v 1. PP. Odtud je potrubí rozvedeno jednotlivými stoupačkami 
k jednotlivým bytům.  
 
SO 07 – Plynovodní přípojka STL 
Přípojky STL plynu jsou provedeny z ocelových trub DN 32 napojených 
ze stávajícího plynovodu DN 100. Ukončení přípojek je na východní straně fasády 
v plynoměrné skříni. Ve skříni je osazen regulátor plynu a plynoměr. Potrubí přípojek je 
uloženo do zemní rýhy na pískové lože a je označeno výstražnou folií. Trasa přípojky je 
označena signálním vodičem.  
 
SO 08 – Teplovodní přípojka 
Zdrojem tepelné energie pro objekty B4 i B5 je stávající plynová kotelna na ulici 
Kpt. Nálepky-sídliště Hájek. Odtud je dovedena do každého objektu přípojka teplovodu.  
 
SO 09 – Rozvody SLP 
K napojení bytového domu B4 a B5 je použito stávající vedení Českého Telecomu. 
Kabely telefonní přípojky jsou uloženy v terénu a v chodníku v hloubce 70cm, pod 
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vozovkou v hloubce 100cm. Pod vozovkou jsou kabely uloženy do vrstvy betonu 
a plastové chráničky. Kabely se částečně zasypaly prosátou zeminou, překryly 
se krycím materiálem v celé délce se položila výstražná folie.  
Sdělovací kabely kříží vedení NN a VO, v těchto místech jsou uloženy 
v chráničkách.  
 
SO 10 – Rozvody NN 
Objekt B4 i B5 jako celek je připojen kabelovou smyčkou 2 x AYKY 3x240+120 
z rozpojovací skříně přes nožové spojky 315A. Kabely rozvodu NN jsou uloženy 
v hloubce 80cm na vrstvu jemnozrnného písku tloušťky nejméně 8cm. Po položení 
se kabely zasypaly vrstvou stejné tloušťky. Tato vrstva se překryla cihlami, v celé délce 
se položila výstražná folie a následně se výkop zasypal výkopovým materiálem.  
 
SO 11 – Veřejné osvětlení 
Kabely veřejného osvětlení jsou uloženy v terénu a v chodníku v hloubce 70cm, 
pod vozovkou v hloubce 100cm. Pod vozovkou jsou kabely uloženy do vrstvy betonu 
a betonové roury. Vzhledem k dostatečným odstupovým vzdálenostem mezi 
inženýrskými sítěmi nebylo potřeba kabely oddělovat přepážkou. Všechny kabely se po 
zasypání pískem překryly krycím materiálem. Po nasypání další vrstvy písku 
se v hloubce cca 20-30cm uložila výstražná červená folie a výkop se zasypal 
výkopovým materiálem. 
 
SO 12 – Komunikace a zpevněné plochy 
Pro vjezd do řadových garáží i pro garáže v objektu B4 a B5 ze severní strany 
slouží obslužná komunikace šířky 7,0m s napojením z ulice Táborské. Dále bylo nutné 
dobudovat stávající obslužnou komunikaci z jižní strany. Konstrukce obslužné 
komunikace je provedena z vrstvy asfaltového betonu ABS III tl. 40mm a vrstvy 
obalovaného kameniva tl. 70mm. Podkladní vrstvy jsou navrženy z kameniva 
zpevněného cementem tl. 120mm a ze štěrkodrti tl. 200mm. Konstrukce vozovky je po 
obou stranách vozovky olemována zapuštěným betonovým obrubníkem. 
Podél obslužné komunikace z jižní strany objektu bylo vytvořeno 34 parkovacích 
stání a 4 parkovací místa pro TZP. Délka parkovacích stání je 5,0m a šířka 2,5m, šířka 
stání pro imobilní osoby je 3,5m. Konstrukce parkoviště byla navržena v tloušťce 
430mm a skládá se ze zámkové dlažby tl. 80mm, pískového lože tl. 40mm, vibrovaného 
štěrku v tl. 160mm a štěrkodrtě tl. 150mm. 
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Ze severní strany bytových domů je zabezpečen přístup pro pěší do domu 
chodníkem šířky 2,0m. Z jižní strany a před vlastním objektem bytových domů je 
chodník šířky 3,0m. Konstrukce chodníku se skládá z betonové zámkové dlažby tl. 
60mm, hrubého drceného kameniva tl. 30mm a štěrkodrtě tl. 150mm. Dlažba použitá na 
chodník má rozměry 200/100/60. 
 
SO 13 – Sadové úpravy 
Nezpevněné plochy v okolí bytových domů jsou zatravněny a osazeny listnatými 
stromy a keři. Podél komunikace v ulici Táborská byly zasázeny vysoké dřeviny jako 
jasan a javor. V blízkosti nových objektů byly vysázeny nízké dlouho kvetoucí okrasné 
keře. V rámci sadových úprav bylo navrženo dětské pískoviště. V nejbližším okolí 
staveb byly pochůzné plochy vybaveny lavičkami, odpadkovými koši a stojany na kola.  
[8] 
 
7.4  Strukturní plán 
 
Aby bylo možné provést časový plán projektu a vypracovat plán nákladů je potřeba 
stanovený cíl, kterým je v mém případě výstavba bytových domů a řadových garáží, 
rozpracovat do jednotlivých balíků prací, to znamená do etap a úkolů. V tomto kroku je 
potřeba určit, jaké konkrétní úkoly je třeba v průběhu projektu udělat a jaké mezi nimi 
budou vazby. Tím se sníží riziko toho, že se na některou činnost zapomene.  
Podrobný rozpis prací má své úrovně podrobnosti, obvykle tři až šest úrovní. 
V mém případě se výstavba bytových domů a garáží skládá z hrubých fází projektu, 
které tvoří 1. úroveň strukturního plánu. Do této úrovně patří iniciování, definování, 
plánování, provádění, provozování a ukončení. Hrubé fáze projektu se pak dále dělí na 
dílčí fáze tvořící 2. úroveň strukturního plánu. V tomto projektu řeším pouze fázi 
plánování a provádění. Fáze plánování se dále dělí na fázi přípravy projektu, 
předprojekt a projekt. Fáze provádění se dělí na přípravu provádění, vlastní provádění 
a závěr provádění. Poslední třetí úroveň strukturního plánu tvoří jednotlivé činnosti, 
které se musí provést v rámci dílčích fází projektu. 
Podrobný rozpis prací umožňuje, aby projekt byl řiditelný, měřitelný, integrovaný 
a nezávislý. [6] 
 
Na následujícím obrázku s označením Obr. 7-2 je praktický příklad strukturního 
plánu souboru staveb Třebíč – Táborská – II. etapa. 
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7.5  Nákladové plánování 
 
Nákladové plánování projektu se zabývá plánovanými, tj. možnými náklady, které 
bude nutné vynaložit na realizaci projektu. Tyto náklady se vážou především 
se spotřebou zdrojů v čase, včetně vynakládání lidské práce při realizaci projektu.  
Nákladové plánování se provádí po rozložení projektu na úkoly a činnosti pomocí 
hierarchické struktury projektu. Každému úkolu hierarchické struktury by měl být 
přiřazen samostatný odhad nákladů. Náklady na inženýrské a projektové činnosti 
se stanovují prostřednictvím Výkonového a honorářové řádu. Náklady na výstavbu 
se určují pomocí cenového ukazatele na měrnou jednotku stavebního objektu. Cenové 
ukazatele jsou dvojího druhu. Rozlišujeme vlastní cenové ukazatele, získané z dříve 
realizovaných projektů a převzaté ukazatele z publikovaných údajů. [4] 
Abych mohla v bakalářské práci k jednotlivým stavebním objektům přiřadit 
náklady, zatřídila jsem objekty podle JKSO – Jednotné klasifikace stavebních objektů. 
Číselný kód JKSO má pět stupňů. První tři stupně charakterizují objekt z hlediska 
stavebně technické podobnosti a účelu. Čtvrtý stupeň popisuje konstrukčně 
materiálovou charakteristiku objektu a pátý stupeň určuje druh stavební akce. Následně 
jsem měrné jednotky stavebních objektů vynásobila orientační cenou za měrnou 
jednotku získanou z rozpočtového ukazatele RUSO cenové soustavy ÚRS. Tím jsem 
vypočítala základní rozpočtové náklady na zhotovení stavebního díla. Celkové náklady 
stavebního díla se však skládají ještě z vedlejších rozpočtových nákladů, kompletační 
činnosti, rozpočtové rezervy a inženýrských a projektových prací. Vedlejší rozpočtové 
náklady jsou náklady na umístění stavby a pohybují se v rozmezí 3 až 6% ze ZRN. 
Kompletační činnost zhotovitele stavby zahrnuje náklady, které vznikají hlavnímu 
zhotoviteli stavby kompletací stavby. Mezi tyto náklady patří zajištění provozu a údržby 
zařízení staveniště, zajišťování návaznosti jednotlivých prací, jejich přejímka a kontrola. 
Rozpočtová rezerva slouží k úhradě nepředvídaných nákladů, mezi které patří například 
nečekané okolnosti a nálezy při výstavbě, legislativní změny nebo růst cen. Rozpočtová 
rezerva se stanovuje procentem ze základních rozpočtových nákladů. Cena 
inženýrských a projektových prací se stanovuje pomocí UNIKY. Stavební dílo se musí 
zařadit do příslušné kategorie a pásma složitosti a náročnosti inženýrsko-projektových 
prací, v mém případě stavba spadá do staveb občanských, bytových a zdravotnických 
a pásma složitosti III. Poté se podle kategorie, pásma a základních rozpočtových 
nákladů dohledá cena inženýrských a projektových prací. [9], [10], [11] 
 
 
  
T
y
p
 n
á
k
la
d

S
ta
v
. 
O
b
je
k
ty
P
o
p
is
 s
ta
v
eb
n
íj
o
 o
b
je
k
tu
J
K
S
O
M
n
o
žs
tv
í
M
.j
.
C
en
a
 z
a
 m
.j
.
C
en
a
 c
el
k
em
S
O
 0
1
B
lo
k 
B
4
80
3 
56
 1
1
10
 3
50
m
3
4 
74
6
49
 1
21
 1
00
 K

S
O
 0
2
B
lo
k 
B
5
80
3 
56
 1
1
10
 3
50
m
3
4 
74
6
49
 1
21
 1
00
 K

S
O
 0
3

ad
ov
é 
ga
rá
že
 G
1
81
2 
62
 1
1
38
0
m
3
4 
26
9
1 
62
2 
22
0 
K

S
O
 0
4

ad
ov
é 
ga
rá
že
 G
2
81
2 
62
 1
1
38
0
m
3
4 
26
9
1 
62
2 
22
0 
K

S
O
 0
5
P
í
po
jk
a 
ka
na
liz
ac
e
82
7 
29
 1
1
11
2
m
11
 9
30
1 
33
6 
16
0 
K

S
O
 0
6
P
í
po
jk
a 
vo
dy
82
7 
19
 1
1
70
m
9 
00
4
63
0 
28
0 
K

S
O
 0
7
P
í
po
jk
a 
S
T
L
 p
ly
nu
82
7 
59
 2
1
12
0
m
3 
28
1
39
3 
72
0 
K

S
O
 0
8
T
ep
lo
vo
dn
í p
í
po
jk
a
82
7 
44
 2
1
14
4
m
20
 5
71
2 
96
2 
22
4 
K

S
O
 0
9
R
oz
vo
dy
 S
L
P
82
8 
82
 1
1
14
0
m
4 
35
2
60
9 
28
0 
K

S
O
 1
0
R
oz
vo
dy
 N
N
82
8 
73
 1
1
19
0
m
2 
36
2
44
8 
78
0 
K

S
O
 1
1
V
e
ej
né
 o
sv
t
le
ní
82
8 
75
 1
1
17
3
m
1 
94
4
33
6 
31
2 
K

S
O
 1
2 
a,
b
K
om
un
ik
ac
e
82
2 
26
 7
1
3 
36
0
m
2
3 
08
0
10
 3
48
 8
00
 K

S
O
 1
2 
c
P
ar
ko
vi
št

82
2 
55
 3
1
55
0
m
2
1 
54
8
85
1 
40
0 
K

S
O
 1
2 
d
C
ho
dn
ík
y
82
2 
27
 3
1
49
0
m
2
79
3
38
8 
57
0 
K

S
O
 1
3
S
ad
ov
é 
úp
ra
vy
82
3 
27
 1
1
24
 7
00
m
2
42
8
10
 5
71
 6
00
 K

C
el
k
em
 Z
R
N
1
3
0
 3
6
3
 7
6
6
 K

V
R
N
5 
21
4 
55
1 
K

K
C
2 
60
7 
27
5 
K

N
 -
 C
E
L
K
E
M
1
3
8
 1
8
5
 5
9
2
 K

R
ez
er
v
a
9 
12
5 
46
4 
K

5 
34
6 
05
5 
K

P
ro
je
k
to
v
é 
p
rá
ce
3 
47
4 
93
6 
K

In
g
. 

in
n
o
st
1 
87
1 
11
9 
K

C
E
N
A
 C
E
L
K
E
M
1
5
2
 6
5
7
 1
1
1
 K

C
en
a
 i
n
že
n
ý
rs
k
ý
ch
 a
 p
ro
je
k
to
v
ý
ch
 p
ra
cí
 p
o
d
le
 s
a
ze
b
n
ík
u
 U
N
IK
A
2%
 Z
R
N
7%
 Z
R
N
P
lá
n
 n
á
k
la
d

65
%
 z
e 
5 
34
6 
05
5 
K

35
%
 z
e 
 5
 3
46
 0
55
 K

Z
R
N
T
a
b
. 
7
-1
 P
lá
n 
ná
kl
ad

4%
 Z
R
N
 3
9
Rozdlení náklad u objekt bytových dom
Rozdlení náklad stavebních objekt jsem provedla podle rozpotového ukazatele
RUSO 2014
SO 01 Blok B4
1) Spodní stavba: 933 301 + 1 670 117 + 687 695 = 3 291 114 K
Zemní práce = 1,9% z ceny SO 01 = 933 301 K
Zakládání = 3,4% z ceny SO 01 = 1 670 117 K
Izolace proti zemní vlhkosti: 1,4% z ceny SO 01 = 687 695 K
2) Horní stavba: 6 483 985 + 4 371 778 = 10 855 763 K
Svislé k-ce = 13,2% z ceny SO 01 = 6 483 985 K
Vodorovné k-ce = 8,9% z ceny SO 01 = 4 371 788 K
3) Dokonení: 49 121 100 - 3 291 114 - 10 855 763 = 34 974 223 K
SO 02 Blok B5
Náklady na SO 02 jsou totožné s náklady na SO 01
Rozdlení náklad u objekt adových garáží
SO 03 adové garáže G1
1) Spodní stavba: 51 911 + 121 667 + 34 067 = 207 644 K
Zemní práce = 3,2% z ceny SO 03 = 51 911 K
Zakládání: 7,5% z ceny SO 03 = 121 667 K
Izolace proti zemní vlkosti = 2,1% z ceny SO 03 = 34 067 K
2) Horní stavba: 217 377 + 89 222 = 306 600 K
Svislé K-ce = 13,4% z ceny SO 03 = 217 377 K
Vodorovné k-ce = 5,5% z ceny SO 03 = 89 222 K
3) Dokonení: 1 622 220 - 207 644 - 306 600 = 1 107 976 K
SO 04 adové garáže G2
Náklady na SO 04 jsou totožné s náklady na SO 03
 40
délka [týdny] náklady
Plánování 83 2 352 266 K
Píprava projektu 20 454 502 K
Przkumy a projektové podklady 4 160 382 K
Výbrové ízení na inženýrskou organizací 6 67 450 K
Smlouva s inženýrskou organizací 2 99 100 K
Výbrové ízení na projektanta 6 54 820 K
Smlouva s projektantem 2 72 750 K
Pedprojekt - celkem 30 561 250 K
Dokumentace pro územní ešení 14 437 850 K
Územní ízení 12 47 500 K
Územní rozhodnutí 4 75 900 K
Projekt - celkem 33 1 336 514 K
Projektová dokumentace pro stavební ízení 25 1 150 764 K
Stavební ízení 6 42 500 K
Vydání stavebního povolení 2 143 250 K
Provádní 164 132 614 025 K
Píprava - celkem 47 1 843 615 K
Zadávací dokumentace pro realizaci 12 394 130 K
Vypsání výbrového ízení na zhotovitele 6 49 350 K
Uzavení smlouvy se zhotovitelem 2 267 300 K
Provádcí dokumentace 25 946 495 K
Stavebn technologická píprava 2 186 340 K
Realizace - celkem 117 130 770 410 K
Odevzdání a pevzetí staveništ 2 161 220 K
Stavební objekty celkem 113 130 363 766 K
SO 01 Blok B4 72 49 121 100 K
SO 02 Blok B5 72 49 121 100 K
SO 03 adové garáže G1 12 1 622 220 K
SO 04 adové garáže G2 12 1 622 220 K
SO 05 Pípojka kanalizace 3 1 336 160 K
SO 06 Pípojka vody 3 630 280 K
SO 07 Pípojka STL plynu 3 393 720 K
SO 08 Teplovodní pípojka 3 2 962 224 K
SO 09 rozvody SLP 3 609 280 K
SO 10 Pípojka NN 3 448 780 K
SO 11 Veejné osvtlení 3 336 312 K
SO 12 Komunikace a zpevnné plochy 12 11 588 770 K
SO 13 Sadové úpravy 5 10 571 600 K
Vedení stavebního deníku 113 96 500 K
Dokumentace pro zmnová ízení 2 148 924 K
Závr 18 743 530 K
Pedání stavby investorovi 2 40 050 K
Závrené vyútování 2 55 500 K
Dokumentace skuteního provedení stavby 6 521 280 K
Kolaudaní ízení 6 46 800 K
Kolaudaní souhlas 2 40 400 K
Odstranní vad a nedodlk 2 39 500 K
265 135 709 821 K
5 214 551 K
2 607 275 K
9 125 464 K
152 657 111 K
Tab. 7-2 Finanní ohodnocení P, I a stavebních objekt
Vedlejší rozpotové náklady
Kompletaní innost
Rezerva
Celkové náklady
Finanní ohodnocení projektových a inženýrských inností a stavebních objekt
Celkem ZRN + P a I
Název
 41
 42 
 
7.6  Metody časového plánování 
 
Mezi metody časového plánování, které jsou uvedeny a popsány v této bakalářské 
práci patří: 
 
 Milníkový plán 
 Síťový graf 
 Ganttův diagram 
 Microsoft Project 
 
Jejich praktické znázornění je provedeno na druhé etapě výstavby bytových domů 
a řadových garáží ve městě Třebíč. 
 
7.6.1  Milníkový plán 
 
V praxi se milníky používají spíše v tabulkové formě, a to jako přehledný 
a jednoduchý výčet základních dat. Projektového milníku se dosáhne tehdy, když 
se dokončí skupina k sobě se vztahujících úkolů.  
Na základě výsledků milníkového plánu můžeme: 
 pokračovat v projektu realizací další fáze a to v případě, že kontrola neodhalila 
nedostatky 
 opravit problémy předchozí fáze, pokud je opravit lze 
 zastavit projet, jestliže se odhalené potíže nedají řešit 
Slabinou milníků je, že nevyznačují úkoly, závislosti mezi jednotlivými úkoly, 
neumožňují posoudit, co se stane, nastane-li v průběhu realizace projektu nějaká změna 
a nezobrazují dobu trvání úkolů. [5] 
 
V následující tabulce s označením Tab. 7-3 je znázorněn praktický příklad 
milníkového plánu realizace souboru staveb Třebíč – Táborská – II. etapa. 
 
Mílník Datum
Příprava projektu 19.12.2000
Předprojekt 8.5.2001
Projekt 4.12.2001
Příprava provádění 23.7.2002
Vlastní provádění 17.6.2003
Závěr provádění 13.9.2005
 
Tab. 7-3 Milníkový plán realizace souboru staveb Třebíč – Táborská – II. etapa 
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7.6.2  Síťový graf 
 
Po rozložení projektu do balíků prací přichází na řadu tvorba síťového grafu. 
Síťový graf je obecný název pro různé formy grafů, mezi které patří: 
 síťový graf logického sledu činností PERT 
 uzlově orientovaný síťový graf PDM 
 hranově orientovaný síťový graf ADM 
 bublinové grafy a mnoho dalších 
 
Síťové diagramy vyřešily problém nedostatků milníků a Ganttových diagramů. 
Mezi výhody, které tento nástroj časového plánování umožňuje, patří: 
 přehlednost diagramu, která umožňuje rychlé rozhodování v kritických 
situacích 
 snadná údržba 
 umožňuje pohled na kritickou cestu projektu [3, 6] 
 
V praktické části bakalářské práce jsem vytvořila uzlově definovaný síťový graf, 
který je oproti hranově orientovanému síťovému grafu názornější, praktičtější a vazby 
v něm jsou jasně znázorněny. 
 
Na následujícím obrázku s označením Obr. 7-3 je v programu Microsoft Excel 
zpracovaný uzlově definovaný síťový graf realizace souboru staveb Třebíč – Táborská – 
II. etapa.  
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7.6.3  Ganttův diagram 
 
Ganttův, nebo-li úsečkový diagram se vypracovává ze síťového grafu a je 
přehledným nástrojem pro řízení realizace projektu. 
Jak už jsem se zmínila výše tento nástroj plánování má jednu velkou nevýhodu, 
kterou lze ovšem pomocí softwarových nástrojů odstranit a díky těmto nástrojům byl 
Ganttův diagram zdokonalen o možnosti všech typů vazeb, možnosti znázornění 
kritické cesty a možnost porovnávat odchylky od skutečného stavu.  
V současné době se stále více používá jako přehledný nástroj pro komunikaci, 
jednání a diskuzi. [3] 
Na obr. 7-4 je v programu Microsoft Excel vypracovaný Ganttův diagram souboru 
staveb Třebíč – Táborská – II. etapa. 
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7.6.4  Microsoft Project 
 
Software Microsoft Project je jedním z efektivních nástrojů, které pomáhají 
plánovat a řídit projekty. Pomocí tohoto softwaru mohou vedoucí manažeři dynamicky 
reagovat na změny jednotlivých termínů, vyhodnocovat průběh plnění úkolů 
a umožňuje jim přesně odhadnout celkovou časovou náročnost projektu. Lze jej použít 
na všechny druhy projektů, od malých, přes střední až po velké.  
Aby práce v MS Projectu byla opravdu efektivní, je nutná znalost problematiky 
projektového řízení, protože software pracuje s údaji, které do něj vložíme. Na základě 
zadaných informací plánuje úkoly, pracovníky, materiál, vybavení a vzniklé náklady. 
Program Microsoft Project umožňuje prohlížet si velké množství různých 
zobrazení. Najdeme zde například zobrazení Ganttův diagram, síťový diagram, diagram 
zdrojů a další. Nejčastěji používaným zobrazením je Ganttův diagram, které v levé, 
tabulkové části zobrazuje seznam činností a v pravé části je projekt znázorněn 
Ganttovým, neboli úsečkovým diagramem. 
Před zahájením projektu je třeba stanovit pořadí jednotlivých činností, odhady doby 
jejich trvání a pro každou činnost určit, které činnosti musí být ukončeny před 
zahájením této činnosti, a které následují až po této činnosti. Aby byly dodrženy tyto 
závislosti mezi úkoly, je potřeba vytvořit vazby. Program nabízí čtyři typy vazeb: 
Dokončení – zahájení 
Zahájení – zahájení 
Dokončení – dokončení 
Zahájení – dokončení 
Microsoft Project umožňuje přiřazovat k jednotlivým úkolům zdroje. Aplikace 
pracuje se dvěma typy zdrojů. Prvním typem jsou materiálové zdroje, což jsou suroviny, 
které jsou během plnění úkolu spotřebovány. Druhým typem jsou pracovní zdroje, do 
kterých patří pracovníci a stroje. 
Dále program umožňuje sledování nákladů na projekt. Pokud zadáme náklady na 
jednotlivé zdroje, MS Project z nich vypočítá náklady na jednotlivé úkoly podle počtu 
hodin práce. [12] 
 
Na obrázku pojmenovaném Obr. 7-5 je znázorněn příklad Ganttova diagramu 
rozšířeného o logické vazby a na Obr. 7-6 je Plán finančních nákladů, vše je vytvořeno 
v programu Microsoft Project. 
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7.7  Porovnání metod časového plánování 
 
Každá metoda časového plánování má svoje výhody a nevýhody a každá se hodí 
pro jinou činnost spojenou s projektem. Nejefektivnějším způsobem časového plánování 
je kombinace více metod časového plánování.  
Diagram milníků ukazuje vybrané klíčové události a používá se jako přehledný 
a jednoduchý výčet základních dat projektu v konceptuální fázi, v hlášeních, rozborech 
a informacích určených pro uživatele mimo projekt. Tento diagram nezobrazuje 
jednotlivé úkoly, dobu jejich trvání ani vzájemné vazby, a proto se musí používat spolu 
s jinými nástroji časového plánování.  
Úsečkový diagram znázorňuje časový plán činností a porovnává skutečně 
provedené práce s plánovanými. Při kontrole plnění úkolů se z harmonogramu dozvíme, 
které úkoly jsou opožděné, které byly provedeny s předstihem, a které odpovídají 
časovému plánu. Nepoznáme ale, jaký vliv má odchýlení se od plánu na celkovou dobu 
trvání projektu. K tomu je vhodné použít síťový graf, který je výborným nástrojem pro 
plánování projektu, protože obsahuje mnohem více informací než úsečkový diagram. 
Síťový graf znázorňuje činnosti a zřetelně zobrazuje vzájemné vazby mezi 
jednotlivými aktivitami. Navíc umožňuje výpočet kritické cesty, což je cesta s nulovými 
rezervami, kterou je potřeba během realizace projektu sledovat, protože změní-li 
se doba trvání kritické cesty, změní se doba realizace celého projektu. 
V dnešní době se ale již s čistě síťovými grafy nepracuje. Oblíbeným zobrazením je 
Ganttův graf, který kombinuje síťový graf a Ganttův diagram. Ganttův graf se vytváří 
například v programu Microsoft Project a zobrazuje, jak časové rozvržení úkolů, tak 
vazby mezi vzájemně závislými úkoly.  
Práce se softwarem Microsoft Project má řadu výhod. Mezi největší výhody patří 
jednoduché a přehledné ovládání, příjemné pracovní prostředí, malá časová náročnost 
při zadávání dat, průběžné sledování projetu a velké množství různých zobrazení. 
Projekt zle v MS Projectu zobrazit například jako síťový graf, Ganttův diagram, 
sledovací Ganttův diagram nebo diagram zdrojů. Další výhodou je možnost exportu dat 
z Microsoftu Project do MS Office Word, MS Office Excel nebo MS Office 
PowerPoint. Velkou nevýhodou MS Projectu je jeho vysoká cena. [1], [6], [2] 
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8.  ZÁVĚR 
 
V této práci jsem se zabývala teoreticky a prakticky plánováním průběhu projektu 
výstavby. Cílem bakalářské práce bylo aplikovat a následně porovnat jednotlivé metody 
časového plánování na konkrétním projektu. Postupně jsem vypracovala milníkový 
plán, uzlově definovaný síťový graf a Ganttův diagram v MS Excelu a následně jsem 
použila software Microsoft Project.  
Práce v MS Excelu byla obtížná a časově náročná, protože tento program není 
primárně určen pro tvorbu časových plánů. Se softwarem MS Project se mi pracovalo 
lépe, díky jeho snadnému používání, malé časové náročnosti a možnosti získání všech 
potřebných výstupů při jediném zadání vstupních informací.  
V průběhu tvorby bakalářské práce jsem měla největší obavy z nedostatku 
podkladů pro zpracování praktické části a z neznalosti programu Microsoft Project. 
Tyto obavy se naštěstí neprojevily a to díky přehlednému a obsáhlému projektu druhé 
etapy výstavby souboru staveb Třebíč – Táborská a také zásluhou školení práce 
v programu MS Project.  
I přesto že bakalářská práce byla časově velmi náročná, jsem ráda, že jsem 
se mohla seznámit s problematikou časového plánování projektu a vyzkoušet si tvorbu 
časových plánů v praxi. 
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